Целевые показатели результативности использования субсидии по объекту: Капитальный ремонт Сяськелевского информационно-досугового центра, д. Сяськелево на 01 июля 2015 года.
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	Заключение соглашения с комитетом по строительству Ленинградской области на софинансирование по объекту:

Финансирование капитального ремонта  Сяськелевского информационно-досугового центра, д.Сяськелево
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	Выполнение работ на объекте:

Финансирование капитального ремонта  Сяськелевского информационно-досугового центра, д.Сяськелево.
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30.06.2015
	Подрядная организация
	Работы выполнены 06.05.2015
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	Администрация МО Сяськелевское сельское поселение,

МКУК «Сяськелевский информационно-досуговый центр»
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	Приемка объекта:
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